

Liste des rapports d'inspection
École Felx-Leclerc
 6055, avenue de Darlington, Montréal, (Quebec)



Ligne du temps	DATE	Nr. de Rapport	Description de rapport (Travaux en cours)	Type d'inspection	Nr. de projet Gesfor	Test d'air Conforme	Test d'air Non Conforme	Commentaire
Désamiantage et démolition 2014-2015	2014-07-16	EFL-NVCH-GES-001	Enlèvement d'isolation de tuyauterie au sac à gant	Temps partiel _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2014-09-23	EFL-NVCH-GES-002	Enlèvement d'isolation de tuyauterie au sac à gant	Temps partiel _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2014-09-25	EFL-NVCH-GES-003	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la tuyauterie	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2014-09-26	EFL-NVCH-GES-004	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la tuyauterie	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2014-09-29	EFL-NVCH-GES-005	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la tuyauterie	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2014-09-30	EFL-NVCH-GES-006	Démantèlement des enceintes et démobolisation en vue d'une nouvelle mobilisation	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2014-10-03	EFL-NVCH-GES-007	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la tuyauterie et nettoyage de la salle mécanique	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2014-10-04	EFL-NVCH-GES-008	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la tuyauterie et nettoyage de la salle	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2014-10-06	EFL-NVCH-GES-009	Travaux non contaminés - installation du compresseur en vue des travaux de nettoyage et mobilisation des équipements	Temps partiel _ journalière	M04-257329	S. O.		
	2014-10-07	EFL-NVCH-GES-010	Travaux en condition Amiante à risque Élevé	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2014-10-08	EFL-NVCH-GES-011	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - nettoyage de la salle mécanique	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2014-10-09	EFL-NVCH-GES-012	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - nettoyage de la salle mécanique	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2014-10-10	EFL-NVCH-GES-013	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - nettoyage de la salle mécanique	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2014-10-14	EFL-NVCH-GES-014	Démantèlement des enceintes et démobolisation	Temps partiel _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2015-07-13	EFL-NVCH-GES-015	Inspection préliminaire de l'aire de travail	Temps partiel _ journalière_Acception visuelle	M04-25729	S. O.		
	2015-08-04	EFL-NVCH-GES-016	Inspection finale de l'aire de travail	Temps partiel _ journalière_Acception visuelle	M04-25729	S. O.		
Désamiantage de l'ancien gymnase 2015	2015-10-13	EFL-NVCH-GES-01	Travaux en condition Amiante à risque Modéré - Construction des enceintes de décontamination	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-16	EFL-NVCH-GES-02	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la tuyauterie	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-17	EFL-NVCH-GES-03	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la tuyauterie	Temps partiel _ journalière (soir _ jours)	M04-25729	Conforme		
	2015-10-18	EFL-NVCH-GES-04	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la tuyauterie et nettoyage final de l'aire de travail	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-19	EFL-NVCH-GES-05	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - Acception visuelle et acceptation par échantillonnage de l'air	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-23	EFL-NVCH-GES-06	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - Enlèvement de plafonds sur treillis métallique	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-24	EFL-NVCH-GES-07	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière (soir _ jours)	M04-25729	Conforme		
	2015-10-25	EFL-NVCH-GES-08	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière (soir _ jours)	M04-25729	Conforme		
	2015-10-26	EFL-NVCH-GES-09	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-26	EFL-NVCH-GES-10	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-27	EFL-NVCH-GES-11	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-27	EFL-NVCH-GES-12	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-28	EFL-NVCH-GES-13	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-29	EFL-NVCH-GES-14	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-30	EFL-NVCH-GES-15	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729		Non Conforme	Le vestiaire propre était à l'extérieur du bâtiment lors des travaux donc aucun risque pour les
	2015-10-30	EFL-NVCH-GES-16	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-31	EFL-NVCH-GES-17	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-10-31	EFL-NVCH-GES-18	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-11-01	EFL-NVCH-GES-19	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-11-01	EFL-NVCH-GES-20	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-11-02	EFL-NVCH-GES-21	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - début de nettoyage secteur e la scène	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-11-02	EFL-NVCH-GES-22	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - enlèvement de plafond en plâtre sur treillis	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-11-03	EFL-NVCH-GES-23	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - nettoyage final de l'aire de travail	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-11-03	EFL-NVCH-GES-24	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - nettoyage final de l'aire de travail	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-11-04	EFL-NVCH-GES-25	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - nettoyage final de l'aire de travail	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		

Liste des rapports d'inspection
École Felix-Leclerc
 6055, avenue de Darlington, Montréal, (Quebec)



Ligne du temps	DATE	Nr. de Rapport	Description de rapport (Travaux en cours)	Type d'inspection	Nr. de projet Gesfor	Test d'air Conforme	Test d'air Non Conforme	Commentaire
	2015-11-04	EFL-NVCH-GES-26	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - nettoyage final de l'aire de travail	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-11-05	EFL-NVCH-GES-27	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - nettoyage final de l'aire de travail	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-11-05	EFL-NVCH-GES-28	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - nettoyage final de l'aire de travail	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-11-06	EFL-NVCH-GES-29	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - nettoyage final de l'aire de travail	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-11-07	EFL-NVCH-GES-30	Travaux en condition Amiante à risque Élevé - Acceptation par échantillonnage de l'air	Temps partiel _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2015-11-13	EFL-NVCH-GES-31	Inspection finale de l'aire de travail _ Acceptation visuelle	Temps partiel _ journalière_Acceptation visuelle	M04-25729	S. O.		
	2015-11-18	EFL-NVCH-GES-32	Inspection finale de l'aire de travail _ Acceptation visuelle	Temps partiel _ journalière_Acceptation visuelle	M04-25729	S. O.		
Tests d'air ambiants 2016 suite à l'empoussièrement par la silice	2016-03-16	REA_001_2016-03-	Tests d'air ambiants	Temps partiel_tests d'air	M04-27587	Conforme		
	2016-03-17	REA_002_2016-03-	Tests d'air ambiants	Temps partiel_tests d'air	M04-27587	Conforme		
	2016-03-18	REA_003_2016-03-	Tests d'air ambiants	Temps partiel_tests d'air	M04-27587	Conforme		
	2016-03-19	REA_004_2016-03-	Tests d'air ambiants	Temps partiel_tests d'air	M04-27587	Conforme		
	2016-03-19	REA_005_2016-03-	Tests d'air ambiants	Temps partiel_tests d'air	M04-27587	Conforme		
	2016-04-29	R#01_2016-04-29	Travaux d'enlèvement de béton sur planches	Temps partiel _ Acceptation visuelle	M04-27587	S. O.		
	2016-06-27	EFL-NVCH-GES-01	Travaux en condition Silice -Nettoyage des murs à l'aspirateur Hepa et confiner le gymnase existant	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-06-28	EFL-NVCH-GES-02	Travaux en condition propre et travaux en condition Silice -Installation de feuilles de polyéthylène sur murs propres (condition propre) et nettoyage de murs à l'aspirateur Hepa (condition Silice)	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-06-29	EFL-NVCH-GES-03	Travaux en condition propre -Installation de feuilles de polyéthylène sur murs propres, manutention de placoplâtre et scellements.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-06-30	EFL-NVCH-GES-04	Travaux en condition propre -Installation de feuilles de polyéthylène sur murs propres, manutention de placoplâtre et scellements.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-07-04	EFL-NVCH-GES-05	Travaux en condition propre -Installation de feuilles de polyéthylène sur murs propres, manutention de placoplâtre et scellements.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-07-05	EFL-NVCH-GES-06	Travaux en condition propre -Installation de feuilles de polyéthylène sur murs propres, manutention de placoplâtre et scellements.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-07-06	EFL-NVCH-GES-07	Travaux en condition propre -Installation de feuilles de polyéthylène sur murs propres, manutention de placoplâtre et scellements.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-07-07	EFL-NVCH-GES-08	Travaux en condition propre -Installation de feuilles de polyéthylène sur murs propres, manutention de placoplâtre et scellements.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-07-08	EFL-NVCH-GES-09	Travaux en condition propre -Installation de feuilles de polyéthylène pour scellements aire de travail du gymnase	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-07-11	EFL-NVCH-GES-10	Travaux en condition propre -Installation de feuilles de polyéthylène pour scellements aire de travail du gymnase	Temps plein _ journalière	M04-25729	Conforme		
	2016-07-12	EFL-NVCH-GES-11	Travaux en condition propre -Installation de feuilles de polyéthylène pour scellements aire de travail du gymnase	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-07-13	EFL-NVCH-GES-12	Travaux en condition propre -Installation de feuilles de polyéthylène pour scellements aire de travail du gymnase et réparation corridor école	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-07-14	EFL-NVCH-GES-13	Travaux en condition propre -Réparation de scellements aire de travail du gymnase et corridor école.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-07-15	EFL-NVCH-GES-14	Travaux en condition propre -Réparation de scellements aire de travail du gymnase et corridor école.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-07-18	EFL-NVCH-GES-15	Travaux en condition propre -Réparation et installation de scellements aire de travail du gymnase, corridor et locaux école.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
2016-07-19	EFL-NVCH-GES-16	Travaux en condition propre -Réparation et installation de scellements aire de travail du gymnase, corridor et locaux école.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			
2016-07-20	EFL-NVCH-GES-17	Travaux en condition propre -Réparation et installation de scellements aire de travail du gymnase, corridor et locaux école.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			
2016-07-21	EFL-NVCH-GES-18	Travaux en condition propre -Réparation et installation de scellements aire de travail du gymnase	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			

Liste des rapports d'inspection
École Felix-Leclerc
 6055, avenue de Darlington, Montréal, (Quebec)



Ligne du temps	DATE	Nr. de Rapport	Description de rapport (Travaux en cours)	Type d'inspection	Nr. de projet Gesfor	Test d'air Conforme	Test d'air Non Conforme	Commentaire
Surveillance des travaux de démolition et de reconstruction en condition silice en 2016	2016-08-08	EFL-NVCH-GES-19	Travaux en condition propre et condition silice - Réparation de scellements aire de travail du gymnase, corridor, locaux école et installation de panneaux de placoplâtre (gymnase).	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-09	EFL-NVCH-GES-20	Travaux en condition propre et condition silice - Réparation de scellements aire de travail du gymnase, corridor, locaux école et installation de panneaux de placoplâtre (gymnase).	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-10	EFL-NVCH-GES-21	Travaux en condition propre et condition silice - Réparation de scellements aire de travail du gymnase, corridor, locaux école et installation de panneaux de placoplâtre (gymnase).	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-11	EFL-NVCH-GES-22	Travaux en condition propre et condition silice - Réparation de scellements aire de travail du gymnase, corridor, locaux école et installation de panneaux de placoplâtre (gymnase).	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-12	EFL-NVCH-GES-23	Travaux en condition propre et condition silice - Installation de panneaux de placoplâtre (gymnase).	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-15	EFL-NVCH-GES-24	Travaux en condition propre - Réparation de scellement corridor école, gymnase et test de fumée sur les scellements de la cloison de placoplâtre érigée par la CSDM.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-16	EFL-NVCH-GES-25	Travaux non contaminés - Construction de l'enceinte de décontamination des travailleurs et des déchets, et de l'enceinte de travail	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-17	EFL-NVCH-GES-26	Travaux non contaminés - Construction de l'enceinte de décontamination des travailleurs et des déchets, et de l'enceinte de travail local A-109 et travaux de nettoyage en urgence corridor aile B	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-18	EFL-NVCH-GES-27	Travaux contaminés - Construction de l'enceinte de décontamination des travailleurs, de l'enceinte de travail du service de garde et nettoyage du corridor de l'aile B et son contenu	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-19	EFL-NVCH-GES-28	Travaux contaminés - nettoyage de l'aire de travail du service de garde (silice), Décontamination moisissure de niveau II local A-109 et démolition cloison placoplâtre Roland Grenier (silice).	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-20	EFL-NVCH-GES-29	Travaux contaminés - nettoyage de l'aire de travail du service de garde (silice), Décontamination moisissure de niveau II local A-109 et démolition cloison placoplâtre Roland Grenier (silice).	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-22	EFL-NVCH-GES-30	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase et scellement ouvertures mur de bloc.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-26	EFL-NVCH-GES-31	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, scellement ouvertures mur de blocs corridor école et construction enceinte de travail corridor école.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-27	EFL-NVCH-GES-32	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase. Travaux en condition silice- pose de placoplâtre, sablage et pose de carreaux de plafond.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-28	EFL-NVCH-GES-33	Travaux non-contaminés - sablage des joints de plâtre à l'aide de la méthode à l'eau.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-08-31	EFL-NVCH-GES-34	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-01	EFL-NVCH-GES-35	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-02	EFL-NVCH-GES-36	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-06	EFL-NVCH-GES-37	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-07	EFL-NVCH-GES-38	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-08	EFL-NVCH-GES-39	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-10	EFL-NVCH-GES-40	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
2016-09-11	EFL-NVCH-GES-41	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			
2016-09-12	EFL-NVCH-GES-42	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			
2016-09-13	EFL-NVCH-GES-43	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			
2016-09-14	EFL-NVCH-GES-44	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			
2016-09-15	EFL-NVCH-GES-45	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			
2016-09-16	EFL-NVCH-GES-46	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			
2016-09-19	EFL-NVCH-GES-47	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			
2016-09-20	EFL-NVCH-GES-48	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			
2016-09-21	EFL-NVCH-GES-49	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			
2016-09-22	EFL-NVCH-GES-50	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.			

Liste des rapports d'inspection
École Felix-Leclerc
 6055, avenue de Darlington, Montréal, (Quebec)



Ligne du temps	DATE	Nr. de Rapport	Description de rapport (Travaux en cours)	Type d'inspection	Nr. de projet Gesfor	Test d'air Conforme	Test d'air Non Conforme	Commentaire
	2016-09-23	EFL-NVCH-GES-51	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-24	EFL-NVCH-GES-52	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement Travaux en conditions silice-perçement à l'intérieur et à l'extérieur du gymnase pour l'installation de renforts structuraux	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-25	EFL-NVCH-GES-53	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement. Installation d'un tableau dans l'école.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-26	EFL-NVCH-GES-54	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-27	EFL-NVCH-GES-55	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-28	EFL-NVCH-GES-56	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-29	EFL-NVCH-GES-57	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-09-30	EFL-NVCH-GES-58	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-01	EFL-NVCH-GES-59	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, démolition système de chauffage (gymnase), réparation et modification de scellement. Travaux Silice - Coupe et percement de béton (extérieur) Ase 2 et 8	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-02	EFL-NVCH-GES-60	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-03	EFL-NVCH-GES-61	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-04	EFL-NVCH-GES-62	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-05	EFL-NVCH-GES-63	Travaux non-contaminés - Inspection aire de travail du gymnase, réparation et modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-06	EFL-NVCH-GES-64	Travaux non-contaminés et condition silice - Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement et coupe de dalle de béton	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-07	EFL-NVCH-GES-65	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-11	EFL-NVCH-GES-66	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-12	EFL-NVCH-GES-67	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-13	EFL-NVCH-GES-68	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-14	EFL-NVCH-GES-69	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-17	EFL-NVCH-GES-70	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-18	EFL-NVCH-GES-71	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-19	EFL-NVCH-GES-72	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-20	EFL-NVCH-GES-73	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-21	EFL-NVCH-GES-74	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-22	EFL-NVCH-GES-75	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, coulé de béton cavité calorifère gymnase et peinture d'enceintes dans le corridor.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-23	EFL-NVCH-GES-76	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, enlèvement du renfort dans corridor, peinture d'enceintes dans le corridor et installation de ruban de sécurité sur enceintes.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-24	EFL-NVCH-GES-77	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement.	Temps partiel _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-25	EFL-NVCH-GES-78	Travaux non-contaminés- Inspection aire de travail du gymnase, réparation, modification de scellement.	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-26	EFL-NVCH-GES-79	GYMNASÉ - EXCAVATION	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-27	EFL-NVCH-GES-80	GYMNASÉ - EXCAVATION	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-28	EFL-NVCH-GES-81	GYMNASÉ - EXCAVATION	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-29	EFL-NVCH-GES-82	GYMNASÉ - EXCAVATION	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-30	EFL-NVCH-GES-83	GYMNASÉ - EXCAVATION	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-10-31	EFL-NVCH-GES-84	GYMNASÉ - EXCAVATION	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		
	2016-11-01	EFL-NVCH-GES-85	GYMNASÉ - EXCAVATION	Temps plein _ journalière	M04-25729	S. O.		